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Projektbeschreibung

Die webbasierte Anwendung soll Methoden, Vorlagen und Tools fir ein ganzheitliches Projektmanagement aus einem Portal heraus
zur Verfiigung stellen.

Lielgruppe

Alle Mitarbeiter des DLR, die direkt oder indirekt an Projekten beteiligt sind. Dies sind v.a. Projektleiter und Projektmitarbeiter wie
bspw. Institutscontroller und Projektadministratoren.

Lielsetzung und Gegenstand

Liel des Projektes ist es. betriebswirtschaftliche Anwendungen und Verfahren zu entwickeln bzw. aus einem Portal heraus
anzubieten und damit die Institute und deren Projektleiter zu unterstiitzen. Konkret beinhaltet dies bspw. die Unterstiitzung bei der
Projektarbeit durch

- Checklisten und Vorlagen

- RBereitstellung von praxisbezogenen Informationen iber Vorgehen, Tools, Methoden, Literatur, Web-Links und Veranstaltungen
- rasche Umsetzung in der Praxis mit darauf ausgerichteten Tips ( selbsterklzrender Portalaufbau )

- Lugriff auf aktuelles Glossar wichtiger Fachbegriffe

- Lugriff auf DLR-spezifische Normen

- Einfache Kontaktaufnahme fiir den direkten Informationsaustausch

Nutzen

Mit dem Projektergebnis werden in Form des PMP-Partals Methoden und Werkzeuge fiir ein ganzheitliches Projektmanagement
DLR-weit bereitgestellt. Das Projektergebnis wird eine Hilfe fir alle Projektleiter sein, sowohl die notwendigen Grundelemente und
Phasen des Projektmanagements zu kennen, als auch die Werkzeuge des administrativen Projektmanagements im DLR handhaben
zu kiinnen.
Nutzen:
- Transparenz durch einheitliche Verwaltung und Datenablage (Aktualitat der Formulare, kein
Suchen, offene Datenbank)
- [hance zur Standardisierung (standardisiertes Berichtswesen)
- Roter Faden zur Durchfithrung von Projektmanagementaufgaben durch den
Anwendungsaufbau
- Informationscenter fiir alle Fragen, Schulungsangebaote, Links, aktuelle Informationen,
Prozesse, etc.
- Vermeidung von Redundanzen, Arbeitserleichterung,
Teil der Berichte wird durch Datentransfer erstellt werden kinnen
- Sicherung von Qualitat und Projektmanagement
- Verbesserung der Projektkommunikation
- Verbesserte Chancen im Bemiihen um hochwertige Auftrége
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